

УТВЕРЖДАЮ


Ректор
А.И. Рудской
"10" июля 2014г.

ПЛАН-ГРАФИК
запуска проекта по разработке и реализации программ развития
славянских университетов (СУ)

№	Мероприятие / Активность	Срок
1	Установление первичных контактов и определение планов работ	до 04.07.14
2	Формирование рабочей группы проекта в СПбПУ и назначение ответственных	до 08.07.14
3	Согласование составов Проектных офисов СУ	до 10.07.14
4	Определение и согласование с СУ перечня первоочередных мероприятий	до 10.07.14
5	Предоставление СУ в СПбПУ первых версий документации по программе развития	10.07.14
6	Проведение установочного семинара – Сессии планирования в СПбПУ	16-18.07.2014
7	Работа над документацией программ развития СУ	16-25.07.14
8	Первичные экспертные визиты членов рабочей группы СПбПУ в СУ для оценки текущего состояния проектных работ. Семинары и сессии планирования на базе СУ	21-31.07.14
9	Разработка СУ программных документов: - Справка по состоянию СУ - Концепция развития СУ - "Дорожная карта" развития СУ	01-22.08.14
10	Мониторинг и экспертиза разрабатываемых документов	11-22.08.14
11	Экспертные визиты рабочей группы СПбПУ в СУ. Мониторинг подготовки документации, семинары и рабочие встречи на базе СУ	25-29.08.14
12	Подготовка и экспертиза финальных версий программных документов	до 07.09.14
13	Сдача документации в Минобрнауки РФ	10.09.2014
14	Защита концепций развития СУ и "Дорожных карт"	24.09.2014
15	Запуск проектов в СУ, мониторинг реализации мероприятий "Дорожной карты" 2014 года	01.10-14.12.14
16	Подготовка отчетных документов по реализации ДК в 2014 году	до 26.12.14

Проректор по международной деятельности,
Руководитель проекта



Д.Г. Арсеньев